

PATVIRTINTA

Varėnos rajono savivaldybės administracijos
direktorius 2018 m. sausio 8 d.
įsakymu Nr. DV-32

PROJEKTO VEIKLOS ATASKAITA

Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

(ataskaitą parengusios organizacijos pavadinimas)

1. Projekto pavadinimas: „Ankstyvosios intervencijos programos įgyvendinimas Varėnos rajono savivaldybėje“

2. Informacija apie ataskaitos teikėją

2.1. Vardas, pavardė	Astutė Žmuidinavičienė
2.2. Pareigos organizacijoje / įstaigoje	direktorė
2.3. Tel., el. paštas	(8 310) 52 839, sveikatos.biuras@varena.lt

3. Informacija apie projektą

3.1. Projekto finansavimo sutarties data ir numeris	2018 m. balandžio 11 d. Nr. S – 110/BS - 10	
3.2. Projekto vadovo vardas, pavardė	Žydrūnė Dzežulskė	
3.3. Planuotas įgyvendinimo laikotarpis	Balandžio – lapkričio mėn.	
3.4. Faktinis įgyvendinimo laikotarpis	Balandžio – lapkričio mėn.	
3.5. Projekto įgyvendinimo vieta	Varėnos švietimo centras, J. Basanavičiaus g. 9	
3.6. Lėšos:	Iš Savivaldybės biudžeto:	Kitų šaltinių lėšos:
3.6.1. Bendra projekto vertė (planuota)	1184 Eur	100 Eur
3.6.2. Gautos lėšos	1184 Eur	50 Eur
3.6.3. Panaudotos lėšos	1184 Eur	50 Eur
3.6.4. Nepanaudotos lėšos	-	-

4. Projekto tikslinė grupė:

4.2. Įvardijamas projekto dalyvių skaičius pagal amžiaus grupes (jei nežinomas tikslus skaičius, rašoma apytiksliai): 15–29 metų – 17 dalyvių ; nuo 30–60 – 8 dalyvių

5. Projekto tikslo (-ų) įgyvendinimas

5.1. Iškeltas (-i) tikslas (-ai)	Pasiektas (-i) tikslas (-ai)	Priežastys, dėl kurių tikslas nepasiektas 100 proc.
1. Stiprinti ankstyvosios intervencijos paslaugų jaunimui prieinamumą ir kokybę	Apmokyti 25 asmenys, tikslas pasiektas 100%	-

6. Projekto uždavinių įgyvendinimas

6.1. Iškelti uždaviniai	Įvykdyti uždaviniai	Uždavinio neįgyvendinimo priežastys
1. Organizuoti mokymus „Ankstyvosios intervencijos programos įgyvendinimas“ Varėnos rajono specialistams	Suorganizuoti dviejų dienų mokymai (16 kad. val.)	-

7. Pasiekti rezultatai

Eil. Nr.	Planuotos projekto veiklos pavadinimas (informacija iš Paraiškos)	Įgyvendinta/neįgyvendinta veikla (aprašyti)	Rodiklio pavadinimas ir matavimo vienetas (informacija iš Paraiškos)	Konkreti kiekybinė išraiška (faktinis rezultatas)
1.	Organizuoti dviejų dienų (16 kad. val.) mokymus „Ankstyvosios intervencijos programos įgyvendinimas“	Mokymus vedė psichologas Kęstutis Dragūnaveičius. Renata Šarkanė, NTAKD Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė, pristatė ankstyvosios intervencijos programą. Pagrindinė programos dalis – praktiniai užsiėmimai. Jų metu: susipažinimas, teisiniais aspektais ir žinios apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą: pristatomi rizikos ir apsauginiai veiksniai. Vėliau - praktiniai pratimai, kaip keisti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą, taip pat informuoti apie galimybes gauti reikalingą pagalbą ir paramą	Dalyvių skaičius	25
2.	Parengti 2 straipsnius, 2 temos ir publikuoti Biuro tinklapyje www.varenosvsb.lt bei Biuro Facebook paskyroje	Parengti du straipsniai apie Ankstyvosios intervencijos programą ir jos įgyvendinimą Varėnos rajono savivaldybėje	Straipsniai, (vnt)	2